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Presentasjon av prosjektet og prosjektgjennomføring



• Prosjekt Vedlikeholdstiltak Stor-Oslo 2025 har som formål å redusere antall stoppende feil og opprettholde oppetiden 
i Oslo-området.

• Kontraktsarbeidene skal i hovedsak utføres:
− Oslotunnelen
− Drammenbanen
− Askerbanen
− Lodalen
− Oslo S- Ski, vestre linje
− Spikkestadbanen

• Kontraktsarbeidene vil i hovedsak omfatte 
− Sporvekselbytte
− Bytte av sporvekselkomponenter  og iso-skjøter
− Sporvekselvarme
− Skinnebytte
− Svillebytte
− KL-arbeider

Fornyelsesplan for 2025 er under utarbeidelse og tiltak/omfang kan endre seg.
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Om prosjektet



Sporvekselbytte Oslotunnelen 2025
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Sporveksel 168
Sporbrudd 01.03-02.03. (33-timer) Nationaltheatret spor 1 og 2 stengt.
Alle trafikk kjøres i spor 3 og 4 (enkeltsporet drift Oslo S - Skøyen). 
I samme periode 10-timers sporbrudd Oslo S.
Sporvekselbytte utføres med Kirowkran



Sporvekselbytte Oslotunnelen 2025
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Sporveksel 135 A/B og 137 A/B.
Sporbrudd 08.03-10.03  51-timer.
Oslotunnelen er stengt. Tog kan snu Oslo S og Skøyen. 
Sporvekselbytte utføres med Kirowkran



Sporvekselbytte Oslotunnelen 2025
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Sporveksel 141
Sporbrudd 29.03-30.03 (33-timer) Nationaltheatret spor 3 og 4 stengt.
Alle trafikk kjøres i spor 1 og 2 (enkeltsporet drift Oslo S - Skøyen). 
I samme periode 10-timers sporbrudd Skøyen.
Sporvekselbytte utføres med Kirowkran



Sporarbeider 2025
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Omfang
• Svillebytte i Lodalen, 50stk
• Svillebytte Drammen- og Askerbanen 2000 stk
• Skinnebytte Drammen- og Askerbanen 15 000 skinnemeter
• Bytte av 10 stk tungeanordninger Oslo S, Drammen- og Askerbanen
• Bytte av 10 stk sporkryss Oslo S, Drammen- og Askerbanen
• Bytte av 20 stk iso-skjøter Oslo S, Drammen- og Askerbanen
• Sporvekselvarme med nye gruppeskap, 5 stk, Oslo S

Utførelse
• Utføres i hovedsak på hvite tider.
• 33-timer sporbrudd mai 2025 Drammen- og Askerbanen
• 33-timer sporbrudd juni 2025 Drammen- og Askerbanen
• Flere 10-timer sporbrudd som kan benyttes, men generiske kontroller har prioritet i 

disse sporbruddene



KL-arbeider 2025
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Omfang
• Klatrevern Oslo S- Bekkelaget
• Fjerne jordingsbrytere 25 stk, Asker- og Drammenbanen
• Fjerne jordingsbrytere 9 stk, KL-brytere 8 stk og SI-er 10 stk i Oslotunnelen
• Montere avskjerming på utsatte brytere, Asker- og Drammenbanen
• Kontroll av isolatorer og bytte av brytere 
• Oppgradering av jordingsanlegg
• Bytte av Kontaktledning Tunnelspor 4, Lodalen

Utførelse
• Utføres i hovedsak på hvite tider.
• Mindre sporbrudd Lodalen er til vurdering



Grensesnitt
• Enkelte utvalgte grensesnitt:
− Drift og vedlikehold i regi av Bane NOR
− ERTMS forberedende arbeider
− Bane NOR Eiendom (Lodalen)
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Foto: Anders J. Schmidt, Bane NOR



1. Hvordan ser entreprenøren på å utføre sporvekselbytte Oslotunnelen?

2. Hvordan ser entreprenøren på utfordringen på å utføre såpass stort omfang på 
hvite tider og korte sporbrudd?

3. Har entreprenøren innspill til disponeringstider og sporbrudd generelt?
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Spørsmål til prosjektgjennomføring
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Kapasitet
1. Har entreprenørene kapasitet til å 

påta seg en slik jobb?
2. Har entreprenøren tilgjengelige 

KL-ressurser?
3. Er det kapasitet hos eventuelle 

underentreprenørene?
4. Tidspunkt for utlysning?

Spørsmål

Foto: Anders J. Schmidt, Bane NOR



Markedsdialog



Tema for markedsdialog

• Konkurranseform og prosedyre

• Bærekraft

• Kvalifikasjonskrav

• Tildelingskriterier

• Risiko

• Suksessfaktorer

• Veien videre – tidsplan for konkurransen

• Andre spørsmål



Konkurranseform og prosedyre



Konkurranseform og prosedyre
• Over EØS-terskelverdi

• Utlyses i via TransQ eller Doffin/Ted

• Konkurranse med forhandling i 2 trinn

• NS8405, Utførelsesentreprise

• Forsyningsforskriften
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Foto: Guna Gunadasan, Bane NOR



Søkekriterier Trans Q
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Criteria entered Logic selection

Produkter og tjenester TransQ: 9.1.1-Totale Jernbane entrepriser, 9.1.2-Signalanlegg-entrepriser, 
9.1.3-Kjøreledningsentrepriser, 9.1.4-Sporbyggingsentrepriser, 9.1.99-Andre 
jernbanespesifikke entrepriser, 5.99.99-Andre jernbanespesifikke tjenester, 
5.2.2-Sporbyggingstjenester, vedlikehold av kjøreveg og utstyr for kjørevegen, 
5.2.6-Utlegging av langskinner, 5.2.5-Tjenster for langskinnetog, 5.2.4-
Sporovervåkning og sporinspeksjon, 5.2.7-Drift og vedlikehold av 
jernbanespesifikt el.anlegg, 5.2.8-Drift og vedlikehold av jernbanespesifikt 
telekomm.anlegg, 5.2.99-Andre jernbanespesifikke tjenester

TransQ: ANY

Styringssystemer Kvalitetsstyringssystem – dokumentert/sertifisert; HMS-system –
dokumentert/sertifisert; Miljøstyringssystem – dokumentert/sertifisert

Leverandørnivå/status Level: Medlem+; Registrert / Sølv
Status: Gjeldende abonnement

Nettverk Achilles Network, StartBANK, TransQ

ESPD-Overensstemmelse Ja

Uttrekket er gjort i forbindelse med utvelgelse av entreprenører til markedsdialogen. 
Disse kodene vil bli benyttet v/kunngjøring i TransQ



Bærekraft
Til markedsdialog
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Klima og miljø i NTP – viktigste take-aways for Bane NOR

1) KLIMAGASSUTSLIPPENE MÅ NED GJENNOM ELEKTRIFISERING

– ikke-elektrifiserte strekninger 
–anleggsplasser og –kjøretøy

2) NATURPÅVIRKNING MÅ REDUSERES

–arealmål og -regnskap i alle prosjekter

3) BEHOV FOR KLIMATILPASNING

Koblet til prioritering av drift og vedlikehold av infrastrukturen.  
«En robust og driftssikker infrastruktur er i stor grad en klimatilpasset 
infrastruktur»

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
2 – hvordan man bruker de arealene – hva ligger tilstøtende av viktig natur



I N T E R N

I N T E R N

Bane NORs prioriteringer 2023/24

Klima og miljø Sosiale forhold Styring

E1 Klima
Redusere klimaavtrykk med 
50 % innen 2030.

S1 Egne ansatte
Øke kvinneandel til 30 % innen 2026. 

G1 Forretningsatferd
Andel ansatte som er kjent med våre 
prinsipper for etikk, samfunnsansvar og 
habilitet skal være 100 %.

S3
Berørte lokalsamfunn

S4
Kunder og sluttbrukere

E2
Forurensing

E3
Vann og marine ressurser

E4 Biomangfold og økosystemer
Redusere tap av naturverdier og 
fremme stedegen natur.

E5
Ressursbruk og sikulærøkonomi

Side 21

S2 Arbeidere i verdikjeden
Andel leverandører som etterlever
våre seriøsitetskrav skal være 100 %.

Bærekraft

Bane NOR følger CSRD-strukturen i bærekraftsarbeidet

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Dette prosjektet: E2, E3, E5 – mye bekker ved banen, utslipp og akutte hendelser Tenke gjennom områdeneIkke gråe de utRuthBane NOR følger EUs bærekraftsdirektiv (CSRD)



Klima og miljø i denne kontrakten
• Reduksjon av klimagassutslipp

• Utslippsfrie maskiner og kjøretøy – inkludert effektivisering av 
arbeider
Hvilke muligheter finnes det innenfor effektivisering av 
massehåndtering?
Hvilken grad av utslippsfrie maskiner og kjøretøy er mulig?
Hvilke kontrakts mekanismer er formålstjenlig for økt 
prestasjon? Bonus/malus-løsninger?

• Tilrettelegge for ombruk av materiell
• Valg av materiell / reduksjon av materiell / emballasje 

Kan man utfordre gjeldene MOP/TRV-minimumskrav ytterligere?

• Reduksjon energiforbruk (logistikk-effektivisering) 
• Hvordan bør dette måles? Kvalitativt vs. kvantitativt?
• NB! Biodrivstoff gir ikke uttelling som utslippsfritt, kun 

elektrifisering.

• Klimatilpassede løsninger (trolig ikke relevant for disse arbeidene)

• Biomangfold og økosystemer (natur)
• Ta vare på og fremme stedegen natur langs jernbanen. Fokus på 

akutte hendelser i sårbare områder. 
Er det noe «ekstra» vi bør premiere utover lovkravene?

• Støyreduserende tiltak i tettbebygd strøk.

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Siri
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Månedsrapportering – oppdatert mal for energiforbruk (C4.10)

23

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Oppdatert malen for månedsrapportering for Kvalitet, HMS og Ytre miljø (C4.10) i NS entreprisekontraktene for fanen energiforbruk (drivstoffrapportering). Det er behov for å knytte drivstofftypene til individnummer på maskinene i kontraktsoppfølgingsarbeidet, noe tidligere versjon ikke la opp til.I forrige utgave differensierte ikke drivstoffrapporteringen på ulike drivstofftyper med biodiesel, slik at biogass og flytende biodrivstoff ble behandlet likt. Nå vil det være slik at bruk av biodiesel ikke vil premieres i tildelingen. Entreprenør står fri til å benytte biodiesel i anleggsutførelsen, men på bakgrunn av anbefalinger fra Miljødirektoratet vil ikke bruk av biodiesel gi positiv uttelling i evalueringen. Det er nullustlippsteknologi (biogass, hydrogen og elektrisk) som vil premieres. Omfatter energiforbruk både for maskiner og kjøretøy.



Sosiale forhold - Ansvarlig virksomhet, menneskerettigheter og 
anstendige arbeidsforhold
• Vi skal være ledende i arbeidet med 

ansvarlig virksomhet 

• Vi skal fremme et bærekraftig og 
seriøst leverandørmarked gjennom å 
stille krav til og ivareta anstendige 
arbeidsforhold og 
menneskerettigheter og bekjempe 
arbeidslivskriminalitet

• Vi skal ta ansvar for utvikling av 
faglærte og lærlingplasser

• Vi ønsker kun seriøse og ansvarlige 
leverandører til jernbanen

Bane NORs seriøsitetskrav

− Lønns og arbeidsvilkår 
− StartBANK medlemskap
− Utvidet skatteattest
− HMSREG
− Maks to ledd underleverandører 
− 40% faglært bemanning
− Lærlingeordning og 7% lærlinger
− Sosialt ansvar - krav til 

aktsomhetsvurderinger
− Overholdelse av sanksjonsregelverket

Vedlikeholdstiltak Stor-Oslo 2025



Metodikk for kartlegging risiko – identifisere og gjennomføre tiltak

Vedlikeholdstiltak Stor-Oslo 2025
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Verktøy

Risikovurdering

Tiltak

• HMSREG 
• StartBANK medlemskap 
• Skattefullmakt / skatteattest
• Egenrapporteringsskjema  lønns og arbeidsvilkår
• Policy og retningslinjer OECD retningslinjer

• Brudd på krav
• Mangler / avvik
• Identifisert risiko for brudd

Krav

Røde 
flagg

Risiko

• Seriøsitetskontroller i HMSREG, lønns 
og arbeidsvilkår, temakontroller

• Tilstedekontroller på anleggsplass
• Risiko leverandørkjede materiellkjøp 

produksjon utenfor Norge

Krav

Røde 
flagg

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Oppfølging og kontroll av etterlevelse skal gjennomføres systematisk og risikobasert iht. prosess for aktsomhetsvurderinger. Dette innebærer å kartlegge, stanse, forebygge og redusere, overvåke og gjennomføre resultater, samt redegjøre for hvordan vi håndterer faktisk og potensiell negativ påvirkning eller skade av vår virksomhet på mennesker, miljø og samfunn. I tillegg skal vi gjenopprette eventuell negativ påvirkning eller skade.Metodikk for å sikre etterlevelse av seriøsitetskrav - Ikke bare for å sikre etterlevelse av Åpenhetsloven (menneske- og arbeidsrettigheter) Gjeldende for Bane NOR og HE/UE



Styring - Risikostyring, åpenhet og rapportering
• Vi skal ha strategisk og

operasjonell risikostyring og god 
internkontroll på ikke finansielle 
tema. God systematikk og 
kvalitetskontroll. 

• Vi skal være ledende hva gjelder 
åpenhet og rapportering

• Vi skal kommunisere og rapportere 
vesentlige forhold og måloppnåelse

Vedlikeholdstiltak Stor-Oslo 2025

Vi stiller krav til styring, kontroll og 
rapportering*:

• Vi stiller krav til mnd. rapportering 
på bla. klimagassutslipp og HMS

• Vi krever bruk og oppfølging av 
HMSREG/HMSREGapp på våre 
prosjekter

• Alle virksomheter med bruk av 
sikkerhetskritisk personell skal være 
godkjente. 

• Vi krever god kontroll i 
leverandørkjeden



Strategiske grep for å fremme 
bærekraft i anskaffelsen

• Det skal gjennomføres en vesentlighetsvurdering som 
skal belyse risiko som selskapets virksomhet påfører 
mennesker, samfunn og miljø

• Det vil stilles relevante og ambisiøse krav hvor hensyn 
til bærekraft ivaretas ved å bruke
− Kvalifikasjonskrav 
− Kravspesifikasjon 
− Tildelingskriterium 
− Kontraktsvilkår 

• Det skal gjøre vurderinger for å fremme bærekraftige 
løsninger som balanserer økonomiske, miljømessige 
og sosiale hensyn

• Krav og kriterier som er relevante for anskaffelsen, 
særskilte oppfølgingsmekanismer i kontrakt, eller 
insentiver til videre forbedring og reduksjon av 
belastning skal vurderes. 



Spørsmål til bærekraft
Hvilke muligheter finnes i dag hos entreprenørene våre, og hva er markedet 
modent for:

1. Eier dere selv utslippsfrie maskiner og transportkjøretøy, eller må det bestilles/leies?

2. Hvilke muligheter og begrensninger må dere hensynta for å kunne tilby økt grad av utslippsfire 
maskiner og transportkjøretøy brukt i prosjektutførelsen? 

3. Hvordan påvirker bruken av utslippsfrie maskiner og transportkjøretøy fremdriftsplanen og kostnader?

4. Hvilke utviklingspotensial ser entreprenørene våre for seg i løpet av kontraktens varighet?
5. Hvordan kan Bane NOR tilrettelegge for 

at entreprenørene ønsker å utvikle mer miljøvennlige og bærekraftige løsninger i 
løpet av kontraktsperioden?

6. Lærlinger i faget – hvilke fag er det snakk om for dette prosjektet og hvordan skal dette oppfylles?
- Bane NOR har krav til 7% lærlinger under hele kontraktsperioden
- Høringsnotat, endring i forskrift om plikt til å stille krav til 10 %

7. Lønns- og arbeidsvilkår: Hvilke tariffavtaler er dere bundet av for mer fleksible arbeidstidsordninger?

Vedlikeholdstiltak Stor-Oslo 2025



Kvalifikasjonskrav



Kvalifikasjonskrav:
• Leverandørens registrering, autorisasjoner mm.

− Leverandørens registrering: Leverandøren skal være registrert i et foretaksregister, faglig register eller et 
handelsregister i den staten leverandøren er etablert.

− Leverandørens autorisasjon: Leverandør av sikkerhetsfunksjoner skal enten være godkjent i tråd med 
Godkjenningsordningen for sikkerhetsfunksjoner på kvalifikasjonstidspunktet eller dokumentere at slik 
godkjenning kan påregnes innen kontraktsoppstart.

− Leverandørens organisering: Leverandøren, eller andre virksomheter leverandøren støtter seg på for 
oppfyllelse av kvalifikasjonskrav, skal ikke være en enhet som rammes av forbudet i sanksjonsforskrift 
Ukraina § 8n. 

− Nytt: Utfylt egenerklæring om forholdet til gjeldende sanksjonslovgivning og integritet.  

Det skal oppgis opplysninger om eiere i leverandørkjeden.  Eiere med 25% eller større, skal det oppgis 
eierandel og hvilket land de er registrert i.

Skjema

Vedlikeholdstiltak Stor-Oslo 2025

https://banenor.sharepoint.com/teams/DT_Prosjektanskaffelser_Birgitte_2023-Vedlikeholdstiltak2025/Shared%20Documents/Vedlikeholdstiltak%202025/02.%20Konkurransegrunnlag/Kap.%20B%20(I%20KGV)/Egenerkl%C3%A6ring%20Integritet.docx?web=1


• Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet
− Leverandøren skal ha tilstrekkelig økonomisk og finansiell kapasitet til å kunne gjennomføre 

kontraktsarbeidet

• Leverandørens Ledelsessystemer for sikkerhet, miljø og kvalitet.
− Leverandøren skal ha et dokumentert kvalitetssystem etter EN ISO 9001: 2015 eller 

tilsvarende
− Leverandøren skal ha et dokumentert internkontrollsystem i henhold til relevante lover og 

forskrifter som for eksempel ISO 45001 eller tilsvarende
− Leverandøren skal ha et dokumentert og implementert miljøledelsessystem som oppfyller 

kravene i NS-EN-ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Vedlikeholdstiltak Stor-Oslo 2025

Kvalifikasjonskrav:



• Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner
− Erfaring: Leverandøren (evt. med støtte fra andre virksomheter) skal ha tilstrekkelig erfaring og kompetanse 

fra oppdrag av tilsvarende eller relevant art og kompleksitet. Leverandøren skal vise til erfaring fra tidligere 
oppdrag som er relevant for arbeidet i kontrakten.

• Leverandørens registering, autorisasjoner mv. Som gjelder idriftsatt jernbane
– Godkjent sveisebedrift: Leverandørens skal ha tilgang til godkjent sveisebedrift med godkjent 

skinnesveisere og sveisekoordnatorer iht. Krav I ISO EN3834-2

− Registrert i Elvirksomhetsregisteret: Leverandøren skal være registrert i Elvirksomhetsregisteret med 
kompetanse for utførelse/prosjektering på elektriske anlegg knyttet til jernbane- og sporveisdrift.

Vedlikeholdstiltak Stor-Oslo 2025

Kvalifikasjonskrav:



• Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner - Krav til godkjenninger / 
kompetanse for gjennomføringen av kontrakter som gjelder idriftsatt jernbane
− HSV : Gyldig godkjenningsbevis utstedt av Bane NOR ved Sertifisering Transport. Gyldig godkjenningsbevis 

skal ha personopplysninger, foto og utløpsdatoer for helse og kompetanse.

− LFS: Kursbevis for endelig bestått kurs Leder for El-sikkerhet samt kopi av El-sikkerhetskort.

− Banemontør: Kopi av fagbrev som banemontør og kopi av gyldig repetisjonskurs for banemontør

− Signalmontør: Kopi av fagbrev som signalmontør

− Sikkerhetskontrollør Signal: Kopi av godkjenninger på aktuelle anleggstyper fra Norsk Jernbaneskole

− Elektriker: Kopi av fagbrev som elektriker

− Personell som skal ha kunnskap om Bane NOR’s Jordingsanlegg og returkrets: kursbevis fra Norsk 
Jernbaneskole

− Personell med godkjenning for innleggelse av Alstom drivemaskin, samt mekanisk og elektrisk kontroll.  
Leverandøren skal ha tilgang på tilstrekkelig personell med godkjenning for innleggelse av Alstom 
drivemaskin samt mekanisk og elektrisk kontroll: Kopi av godkjenninger på aktuelle anleggstyper fra Norsk 
Jernbaneskole

Vedlikeholdstiltak Stor-Oslo 2025

Kvalifikasjonskrav:



Tildelingskriterier



Spørsmål til tildelingskriterier: 
I forsyningsforskriften skal miljø vektes minimum 30% der det brukes som 
tildelingskriterium.

1. Bane NOR er opptatt av gjenbruk og prosessene rundt dette. Har 
Entreprenøren noen innspill til hvordan tildelingskriterier på dette området 
bør utformes? 
 Sviller og Sporkryss (der det er hensiktsmessig)

2. Ytre miljø/støy er viktig for Bane NOR i denne kontrakten.  Hvilke 
støyreduserende tiltak er mulig?

Øvrige tildelingskriterier:

1. Hvordan kan vi formulere våre tildelingskriterier for at 
entreprenørenes allerede eksisterende løsninger og tiltak blir hensyntatt og 
belønnet i evalueringen?

2. Gjennomføringsplan er viktig for Bane NOR, den viser hvordan man skal 
jobbe i hvite tider og korte brudd – hvor mye bør dette vektes?

3. Hvilke øvrige tildelingskriterier bør Bane NOR vurdere?

Vedlikeholdstiltak Stor-Oslo 2025

Foto: Anders J. Schmidt, Bane NOR



Risiko
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1. Bane NOR ønsker innspill på om det 
følger særlige risikoer med denne 
typen oppdrag som entreprenørene 
vil at Bane NOR skal være mer 
oppmerksomme på?

2. Andre type risiko som bør hensyntas

Spørsmål til risiko

Foto: Anders J. Schmidt, Bane NOR



Suksesskriterier – Gjennomføring av 
prosjektet



Hva tenker entreprenøren er viktig for en best mulig gjennomføring av prosjektet med 
tanke på:

1. Gjennomføring

2. Kommunikasjon

3. Forventninger til Bane NOR som Byggherre

4. Eventuelt andre suksesskriterier

5. Innspill vinterarbeid – muligheter?

Vedlikeholdstiltak Stor-Oslo 2025

Suksesskriterier: Gjennomføring av prosjektet



Veien videre: Tidsplan for 
konkurransen
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Veien videre: Tidsplan for konkurransen

Foreløpig plan: utlysning August 24
(avhengig av intern saksgang og godkjenning)

Kvalifiseringsfrist: Medio September

Tilbudsfrist: Oktober 24

Kontraktsinngåelse: Desember 24

Forhandlinger: 
Oktober/november 24

Foto: Atle Havnerås, Bane NOR
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